

Erick Renato Vega			Desarrollo de Nodo Inteligente para Lector RFID		Maestría en Internet de las cosas	
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	
1			Desarrollo de Sensor Inteligente RFID		vie 15/03/24	
2			Fase de Inicio	10 días	vie 15/03/24	
3			**Identificación de Stakeholders:**	3 días	vie 15/03/24	
6			**Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto:**	4 días	mar 19/03/24	
7			Incluir documentación dedicada a la declaración de los objetivos del producto.	2 días	mar 19/03/24	
8			**Definición del Alcance Inicial del Proyecto:**	3 días	jue 21/03/24	
9			Incluir una lista preliminar de alcances del sistema y criterios de aceptación.	2 días	jue 21/03/24	
10			Establecer expectativas realistas sobre la calidad del producto y los estándares de desarrollo a seguir.	1 día	vie 22/03/24	
11			Fase de Planificación	10 días	lun 25/03/24	
12			**Creación del Plan de Gestión de Calidad del Proyecto:**	4 días	lun 25/03/24	
13			Definir los estándares y procesos de calidad que se seguirán durante todo el ciclo de vida del proyecto.	3 días	lun 25/03/24	
14			Establecer métricas y criterios de calidad para evaluar el rendimiento del proyecto.	1 día	mar 26/03/24	
15			**Identificación de Requisitos del Sistema:**	2 días	jue 28/03/24	
16			Utilizar técnicas como entrevistas, talleres y prototipado para capturar y validar los requisitos del sistema.	1 día	jue 28/03/24	
17			Priorizar los requisitos según su impacto en la calidad del producto y en las necesidades del cliente.	1 día	vie 29/03/24	
18			**Definición de Entregables y Cronograma Preliminar:**	3 días	lun 01/04/24	
19			Desarrollar un plan detallado de entregables que incluya artefactos de calidad, como especificaciones, diagramas y documentación técnica.	1 día	lun 01/04/24	
20			Establecer hitos específicos relacionados con la verificación y validación de la calidad del producto.	1 día	mar 02/04/24	
21			Creación de la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)	1 día		
22			**Planificación Presupuestal:**	2 días	jue 04/04/24	
23			Estimar los costos totales del proyecto, incluyendo recursos humanos, materiales y otros gastos.	1 día	vie 05/04/24	
24			Desarrollar un presupuesto detallado que cubra todas las actividades planificadas del proyecto.	1 día	lun 08/04/24	

Proyecto: Gestion de proyecto

Fecha: mié 22/05/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto











Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración











Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas











Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual









Erick Renato Vega			Desarrollo de Nodo Inteligente para Lector RFID			Maestría en Internet de las cosas	
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración		Comienzo	
25			Fase de Ejecución	10 días		lun 08/04/24	
26			**Desarrollo del Hardware del Sensor RFID:**	3 días		lun 08/04/24	
27			Aplicar prácticas de diseño de hardware robusto y confiable, considerando aspectos como la modularidad, la tolerancia a fallos y la eficiencia energética.	2 días		mar 09/04/24	
28			- Realizar pruebas de laboratorio y prototipado para validar la calidad y el rendimiento del hardware.	1 día		jue 11/04/24	
29			**Implementación del Software de Control y Gestión:**	3 días		mar 16/04/24	
30			Utilizar metodologías de desarrollo ágil para iterar rápidamente y adaptarse a cambios en los requisitos del cliente.	2 días		vie 12/04/24	
31			Implementar pruebas unitarias y de integración automatizadas para garantizar la calidad del código.	1 día		mar 16/04/24	
32			**Pruebas de Integración del Sistema:**	3 días		mié 24/04/24	
33			- Desarrollar un plan de pruebas exhaustivo que incluya pruebas de rendimiento, seguridad y usabilidad del sistema.	2 días		mié 17/04/24	
34			Utilizar herramientas de automatización de pruebas para aumentar la eficiencia y la cobertura de las pruebas.	1 día		mié 17/04/24	
35			**Capacitación del Personal de Operaciones:**	3 días		jue 02/05/24	
36			Proporcionar formación específica sobre el producto y sus características de calidad, como la seguridad y la fiabilidad.	2 días		jue 18/04/24	
37			Realizar simulacros y entrenamientos prácticos para garantizar la competencia del personal en el uso del sistema.	1 día		lun 22/04/24	
38			**Instalación de Infraestructura en Vehículos de Transporte:**	3 días		vie 10/05/24	
39			Seguir procedimientos estandarizados para la instalación y configuración del hardware y software en los vehículos.	2 días		mar 23/04/24	
40			Realizar pruebas de aceptación del cliente para verificar que la instalación se haya realizado según los estándares de calidad.	1 día		jue 25/04/24	
41			Fase de Monitoreo y Control	10 días?		lun 20/05/24	
42			**Seguimiento del Avance del Proyecto:**	2 días		vie 24/05/24	
43			Utilizar herramientas de gestión de proyectos para realizar un seguimiento regular del progreso del proyecto y el cumplimiento de los estándares de calidad.	3 días		vie 26/04/24	
44			Identificar y abordar proactivamente cualquier desviación o problema relacionado con la calidad del producto.	2 días		mié 01/05/24	
45			**Control de Calidad de los Componentes del Sistema:**	2 días		jue 30/05/24	

Proyecto: Gestion de proyecto
Fecha: mié 22/05/24

TareaTarea inactiva

DivisiónHito inactivo

HitoResumen inactivo

ResumenTarea manual

Resumen del proyectosolo duración

Informe de resumen manual

Resumen manualsolo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Erick Renato Vega			Desarrollo de Nodo Inteligente para Lector RFID		Maestría en Internet de las cosas	
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	
46			Establecer procesos de revisión y aprobación para garantizar que los componentes del sistema cumplan con los estándares de calidad definidos.	1 día	vie 03/05/24	
47			Implementar prácticas de mejora continua para identificar áreas de oportunidad y optimizar la calidad del producto.	1 día	lun 06/05/24	
48			**Gestión de Cambios y Actualizaciones:**	1 día	sáb 01/06/24	
49			Evaluar el impacto de los cambios propuestos en la calidad del producto y en los requisitos del cliente antes de su implementación.	3 días	mar 07/05/24	
50			Documentar y comunicar de manera transparente cualquier cambio que afecte la calidad del producto y las expectativas del cliente.	2 días	vie 10/05/24	
51			**Evaluación y Mitigación de Riesgos Continuos:**	1 día?	lun 03/06/24	
52			Realizar análisis de riesgos periódicos para identificar nuevas amenazas y oportunidades relacionadas con la calidad del producto.	1 día?	mar 14/05/24	
53			Implementar estrategias de mitigación y contingencia para reducir el impacto de los riesgos identificados en la calidad del producto.	1 día?	mié 15/05/24	
54			**Informes de Desempeño y Variaciones:**	1 día?	lun 03/06/24	
55			Preparar informes de calidad del proyecto que resuman el desempeño del equipo, las métricas de calidad y las variaciones en relación con los estándares establecidos.	1 día?	jue 16/05/24	
56			Presentar informes de calidad a las partes interesadas relevantes y obtener retroalimentación para mejorar la calidad del producto.	1 día?	vie 17/05/24	
57			**Ajustes al Plan de Proyecto según Requerimientos Emergentes:**	1 día?	lun 03/06/24	
58			Adaptar el plan de proyecto y los procesos de desarrollo para abordar cambios en los requisitos del cliente o en las condiciones del mercado que puedan afectar la calidad del producto.	1 día?	lun 20/05/24	
59			Implementar prácticas de mejora continua para identificar áreas de oportunidad y optimizar la calidad del producto.	1 día?	mar 21/05/24	
60			Fase de Cierre	4 días?	vie 31/05/24	
61			**Finalización de Entregables:**	1 día	mié 05/06/24	
62			Verificar que todos los entregables se hayan completado según los estándares de calidad establecidos.	1 día	mié 22/05/24	

Proyecto: Gestion de proyecto

Fecha: mié 22/05/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto












Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración











Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas











Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual









Erick Renato Vega			Desarrollo de Nodo Inteligente para Lector RFID		Maestría en Internet de las cosas	
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	
63			Obtener la aceptación formal del cliente para cada entregable y documentar los resultados.	1 día	jue 23/05/24	
64			**Entrega de Documentación y Capacitación:**	1 día	jue 06/06/24	
65			Entregar toda la documentación técnica y los manuales de usuario al cliente.	1 día	vie 24/05/24	
66			Proporcionar capacitación final al personal del cliente sobre el uso y mantenimiento del producto.	1 día	lun 27/05/24	
67			**Evaluación de Proyecto:**	1 día	vie 07/06/24	
68			Realizar una revisión final del proyecto para identificar lecciones aprendidas y áreas de mejora.	1 día	mar 28/05/24	
69			Documentar los resultados de la evaluación y compartirlos con el equipo y las partes interesadas.	1 día	mié 29/05/24	
70			**Cierre de Contratos y Recursos:**	1 día?	sáb 08/06/24	
71			Finalizar todos los contratos y acuerdos relacionados con el proyecto.	1 día?	jue 30/05/24	
72			Liberar recursos humanos, financieros y materiales utilizados en el proyecto y documentar los costos finales.	1 día?	vie 31/05/24	
73			Ceremonia de cierre	1 día	lun 03/06/24	

Proyecto: Gestion de proyecto

Fecha: mié 22/05/24


Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto












Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración











Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas











Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual









Erick Renato Vega			Desarrollo de Nodo Inteligente para Lector RFID																					Maestría en Internet de las cosas												
Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos						18 feb '24					25 feb '24					03 mar '24					10 mar '24													
			M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	
		Ingeniero De Sistemas																																		
jue 28/03/24		Analista de Hardware,Analista de Hardware,Analista de Hardware																																		
mar 19/03/24		Analista de Hardware,Analista de Hardware,Analista de Hardware																																		
vie 22/03/24	3	Analista de Sistemas,Ingeniero De Sistemas																																		
mié 20/03/24	5	Analista de Hardware,Analista de Hardware,Analista de Hardware																																		
lun 25/03/24		Analista de Hardware,Analista de Hardware,Analista de Hardware																																		
vie 22/03/24		Analista de Hardware,Analista de Hardware,Analista de Hardware																																		
vie 22/03/24	9	Analista de Sistemas,Ingeniero De Sistemas																																		
vie 05/04/24	10	Analista de Hardware,Analista de Hardware,Analista de Hardware																																		
jue 28/03/24	8	Analista de Hardware,Analista de Hardware,Analista de Hardware																																		
mié 27/03/24	10	Analista de Hardware,Analista de Hardware,Analista de Hardware																																		
mar 26/03/24	13	Analista de Hardware,Analista de Hardware,Analista de Hardware																																		
vie 29/03/24	12	Analista de Hardware,Analista de Hardware,Analista de Hardware																																		
jue 28/03/24	14	Analista de Hardware,Analista de Hardware,Analista de Hardware																																		
vie 29/03/24	16	Analista de Hardware,Analista de Hardware,Analista de Hardware																																		
mié 03/04/24	15	Analista de Hardware,Analista de Hardware,Analista de Hardware																																		
lun 01/04/24	17	Analista de Hardware,Analista de Hardware,Analista de Hardware																																		
mar 02/04/24	19	Analista de Hardware,Analista de Hardware,Analista de Hardware																																		
vie 05/04/24	18	Analista de Hardware,Analista de Hardware,Analista de Hardware																																		
vie 05/04/24	20	Analista de Hardware,Analista de Hardware,Analista de Hardware																																		
lun 08/04/24	23	Analista de Hardware,Analista de Hardware,Analista de Hardware																																		

Proyecto: Gestion de proyecto

Fecha: mié 22/05/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso


Progreso manual

Página 5

Erick Renato Vega			Desarrollo de Nodo Inteligente para Lector RFID														Maestría en Internet de las cosas																	
Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos						18 feb '24					25 feb '24					03 mar '24					10 mar '24											
			M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
jue 23/05/24	62	Ingeniero De Sistemas																																
jue 06/06/24	63	Ingeniero De Sistemas																																
vie 24/05/24	63	Ingeniero De Sistemas																																
lun 27/05/24	65	Ingeniero De Sistemas																																
vie 07/06/24	66	Ingeniero De Sistemas																																
mar 28/05/24	66	Ingeniero De Sistemas																																
mié 29/05/24	68	Ingeniero De Sistemas																																
sáb 08/06/24	69	Ingeniero De Sistemas																																
jue 30/05/24	69																																	
vie 31/05/24	71																																	
lun 03/06/24	72	Ingeniero De Sistemas																																
Proyecto: Gestion de proyecto Fecha: mié 22/05/24		Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo																										
		División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite																										
		Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso																										
		Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual																										
		Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas																												
Página 8																																		



Proyecto: Gestion de proyecto
Fecha: mié 22/05/24




Proyecto: Gestion de proyecto

Fecha: mié 22/05/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			



Proyecto: Gestion de proyecto Fecha: mié 22/05/24	Tarea		Tarea inactiva		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen inactivo		solo el comienzo		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		Tarea manual		solo fin		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo duración		Tareas externas		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas					



Erick Renato Vega

Desarrollo de Nodo Inteligente para Lector RFID

Maestría en Internet de las cosas

J

V

S

05 may '24

D

L

M

X

J

V

S

12 may '24

D

L

M

X

J

V

S

19 may '24

D

L

M

X

J

V

S

26 may '24

D

L

M

X

J

V

S

02 jun '24

D

L

M

X

J

V

S

09 jun '24

D

L

M

X

J

V

S

16 jun '24

D

L

ter 2

Tester 1,Tester 2

De Sistemas,Tester 1,Tester 2

Proyecto: Gestion de proyecto

Fecha: mié 22/05/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso


Progreso manual

Página 11




Proyecto: Gestion de proyecto
Fecha: mié 22/05/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			



Proyecto: Gestion de proyecto Fecha: mié 22/05/24	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			



Proyecto: Gestion de proyecto
Fecha: mié 22/05/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			