




Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"																																																								
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	12					13 ago '12																																										
									X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S																																					
24			Diseño Arquitectónico del Sistema	3 días?	jue 03/10/24	lun 07/10/24	23																																																	
25			Diseño de la arquitectura del sistema, incluyendo hardware, software y comunicación en bandas libres.	3 días?	jue 03/10/24	lun 07/10/24	23																																																	
26			Investigación y Selección de Bandas Libre	1 día?	jue 03/10/24	jue 03/10/24	23																																																	
27			Pruebas preliminares de comunicación en distintas bandas	1 día?	vie 04/10/24	vie 04/10/24	26																																																	
28			Redactar informe de selección de bandas de espectro y pruebas preliminares	1 día?	lun 07/10/24	lun 07/10/24	27																																																	
29			Creación de diagramas de arquitectura y flujo de datos.	1 día?	vie 04/10/24	vie 04/10/24	26																																																	
30			Desarrollo del Plan de Investigación	2 días?	lun 07/10/24	mar 08/10/24	29																																																	
31			Definición de hipótesis, objetivos específicos, y métodos de investigación	1 día?	lun 07/10/24	lun 07/10/24	29																																																	
32			Sesión de revisión con asesor de proyecto	1 día	mar 08/10/24	mar 08/10/24	31																																																	
Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte Fecha: 13/08/2024 Erick Renato Vega Ceron 502295 Maestría en Internet de las Cosas				<table><tr><td>Tarea</td><td> </td><td>Resumen inactivo</td><td> </td><td>Tareas externas</td><td> </td></tr><tr><td>División</td><td> </td><td>Tarea manual</td><td> </td><td>Hito externo</td><td> </td></tr><tr><td>Hito</td><td> </td><td>solo duración</td><td> </td><td>Fecha límite</td><td> </td></tr><tr><td>Resumen</td><td> </td><td>Informe de resumen manual</td><td> </td><td>Progreso</td><td> </td></tr><tr><td>Resumen del proyecto</td><td> </td><td>Resumen manual</td><td> </td><td>Progreso manual</td><td> </td></tr><tr><td>Tarea inactiva</td><td> </td><td>solo el comienzo</td><td> </td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hito inactivo</td><td> </td><td>solo fin</td><td> </td><td></td><td></td></tr></table>											Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas		División		Tarea manual		Hito externo		Hito		solo duración		Fecha límite		Resumen		Informe de resumen manual		Progreso		Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual		Tarea inactiva		solo el comienzo				Hito inactivo		solo fin			
Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas																																																				
División		Tarea manual		Hito externo																																																				
Hito		solo duración		Fecha límite																																																				
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso																																																				
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual																																																				
Tarea inactiva		solo el comienzo																																																						
Hito inactivo		solo fin																																																						
Página 3																																																								

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	12					13 ago '12					
									X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
63			Ajustes y correcciones según los resultados de las pruebas.	1 día?	vie 23/05/25	vie 23/05/25	62												
64			Cierre	50 días?	lun 26/05/25	vie 01/08/25	63												
65			Redacción de documento final	30 días	lun 26/05/25	vie 04/07/25	63												
66			Documentación técnica final del proyecto (anexos)	15 días	lun 07/07/25	vie 25/07/25	65												
67			Sesión final de revisión con asesor de proyecto	1 día?	lun 28/07/25	lun 28/07/25	66												
68			Autorización de impresión	3 días	mar 29/07/25	jue 31/07/25	67												
69			Presentación de Examen de Grado	1 día?	vie 01/08/25	vie 01/08/25	68												

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"	
--	--



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"	
--	--



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

S

D

20 ago '12

L

M

X

J

V

S

D

27 ago '12

L

M

X

J

V

S

D

03 sep '12

L

M

X

J

V

S

D

10 sep '12

L

M

X

J

V

S

D

17 sep '12

L

M

X

J

V

S

D

24 sep '12

L

M

X

J

V

S

D

01 oct '12

L

M

X

J

V

S

D

08 oct '12

L

M

X

J

V

S

D

15 oct '12

L

M

X

J

V

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 10

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"	
--	--



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Progreso

Progreso manual

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"																																																																																																																												
S	D	20 ago '12						L	M	X	J	V	S	D	27 ago '12						L	M	X	J	V	S	D	03 sep '12						L	M	X	J	V	S	D	10 sep '12						L	M	X	J	V	S	D	17 sep '12						L	M	X	J	V	S	D	24 sep '12						L	M	X	J	V	S	D	01 oct '12						L	M	X	J	V	S	D	08 oct '12						L	M	X	J	V	S	D	15 oct '12						L	M	X	J	V	S	D						

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

22 oct '12

L

M

X

J

V

S

D

29 oct '12

L

M

X

J

V

S

D

05 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

12 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

19 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

26 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

03 dic '12

L

M

X

J

V

S

D

10 dic '12

L

M

X

J

V

S

D

17 dic '12

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 15



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

22 oct '12

L

M

X

J

V

S

D

29 oct '12

L

M

X

J

V

S

D

05 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

12 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

19 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

26 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

03 dic '12

L

M

X

J

V

S

D

10 dic '12

L

M

X

J

V

S

D

17 dic '12

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 17

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

22 oct '12

L

M

X

J

V

S

D

29 oct '12

L

M

X

J

V

S

D

05 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

12 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

19 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

26 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

03 dic '12

L

M

X

J

V

S

D

10 dic '12

L

M

X

J

V

S

D

17 dic '12

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 18

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

22 oct '12

L

M

X

J

V

S

D

29 oct '12

L

M

X

J

V

S

D

05 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

12 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

19 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

26 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

03 dic '12

L

M

X

J

V

S

D

10 dic '12

L

M

X

J

V

S

D

17 dic '12

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 19

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

22 oct '12

L

M

X

J

V

S

D

29 oct '12

L

M

X

J

V

S

D

05 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

12 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

19 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

26 nov '12

L

M

X

J

V

S

D

03 dic '12

L

M

X

J

V

S

D

10 dic '12

L

M

X

J

V

S

D

17 dic '12

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso


Progreso manual


Página 20





[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas










Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"


[illegible]


Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas


Tarea	
División	
Hito	
Resumen	
Resumen del proyecto	
Tarea inactiva	
Hito inactivo	


Resumen inactivo	
Tarea manual	
solo duración	
Informe de resumen manual	
Resumen manual	
solo el comienzo	
solo fin	


	Tareas externas
	Hito externo
	Fecha límite
	Progreso
	Progreso manual






























































[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual











[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas









Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

S

D

28 oct '13

L

M

X

J

V

S

D

04 nov '13

L

M

X

J

V

S

D

11 nov '13

L

M

X

J

V

S

D

18 nov '13

L

M

X

J

V

S

D

25 nov '13

L

M

X

J

V

S

D

02 dic '13

L

M

X

J

V

S

D

09 dic '13

L

M

X

J

V

S

D

16 dic '13

L

M

X

J

V

S

D

23 dic '13

L

M

X

J

V

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso

Progreso manual

Página 59







Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

S

D

28 oct '13

L

M

X

J

V

S

D

04 nov '13

L

M

X

J

V

S

D

11 nov '13

L

M

X

J

V

S

D

18 nov '13

L

M

X

J

V

S

D

25 nov '13

L

M

X

J

V

S

D

02 dic '13

L

M

X

J

V

S

D

09 dic '13

L

M

X

J

V

S

D

16 dic '13

L

M

X

J

V

S

D

23 dic '13

L

M

X

J

V

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 63

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

30 dic '13

L

M

X

J

V

S

D

06 ene '14

L

M

X

J

V

S

D

13 ene '14

L

M

X

J

V

S

D

20 ene '14

L

M

X

J

V

S

D

27 ene '14

L

M

X

J

V

S

D

03 feb '14

L

M

X

J

V

S

D

10 feb '14

L

M

X

J

V

S

D

17 feb '14

L

M

X

J

V

S

D

24 feb '14

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 64

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

30 dic '13

L

M

X

J

V

S

D

06 ene '14

L

M

X

J

V

S

D

13 ene '14

L

M

X

J

V

S

D

20 ene '14

L

M

X

J

V

S

D

27 ene '14

L

M

X

J

V

S

D

03 feb '14

L

M

X

J

V

S

D

10 feb '14

L

M

X

J

V

S

D

17 feb '14

L

M

X

J

V

S

D

24 feb '14

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 65

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

30 dic '13

L

M

X

J

V

S

D

06 ene '14

L

M

X

J

V

S

D

13 ene '14

L

M

X

J

V

S

D

20 ene '14

L

M

X

J

V

S

D

27 ene '14

L

M

X

J

V

S

D

03 feb '14

L

M

X

J

V

S

D

10 feb '14

L

M

X

J

V

S

D

17 feb '14

L

M

X

J

V

S

D

24 feb '14

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso


Progreso manual

Página 66



[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

30 dic '13

L

M

X

J

V

S

D

06 ene '14

L

M

X

J

V

S

D

13 ene '14

L

M

X

J

V

S

D

20 ene '14

L

M

X

J

V

S

D

27 ene '14

L

M

X

J

V

S

D

03 feb '14

L

M

X

J

V

S

D

10 feb '14

L

M

X

J

V

S

D

17 feb '14

L

M

X

J

V

S

D

24 feb '14

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 70











Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Tarea	
División	
Hito	
Resumen	
Resumen del proyecto	
Tarea inactiva	
Hito inactivo	

Resumen inactivo	
Tarea manual	
solo duración	
Informe de resumen manual	
Resumen manual	
solo el comienzo	
solo fin	

	Tareas externas
	Hito externo
	Fecha límite
	Progreso
	Progreso manual

Tareas externas	
Hito externo	
Fecha límite	
Progreso	
Progreso manual	

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual

















































































Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo

Fecha límite


Progreso

Progreso manual





Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"	
--	--



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual







Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual














Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

11 may '15

L

M

X

J

V

S

D

18 may '15

L

M

X

J

V

S

D

25 may '15

L

M

X

J

V

S

D

01 jun '15

L

M

X

J

V

S

D

08 jun '15

L

M

X

J

V

S

D

15 jun '15

L

M

X

J

V

S

D

22 jun '15

L

M

X

J

V

S

D

29 jun '15

L

M

X

J

V

S

D

06 jul '15

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 123



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

11 may '15

L

M

X

J

V

S

D

18 may '15

L

M

X

J

V

S

D

25 may '15

L

M

X

J

V

S

D

01 jun '15

L

M

X

J

V

S

D

08 jun '15

L

M

X

J

V

S

D

15 jun '15

L

M

X

J

V

S

D

22 jun '15

L

M

X

J

V

S

D

29 jun '15

L

M

X

J

V

S

D

06 jul '15

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 125

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

11 may '15

L

M

X

J

V

S

D

18 may '15

L

M

X

J

V

S

D

25 may '15

L

M

X

J

V

S

D

01 jun '15

L

M

X

J

V

S

D

08 jun '15

L

M

X

J

V

S

D

15 jun '15

L

M

X

J

V

S

D

22 jun '15

L

M

X

J

V

S

D

29 jun '15

L

M

X

J

V

S

D

06 jul '15

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 126














Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


































































Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual





Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

16 may '16

L

M

X

J

V

S

D

23 may '16

L

M

X

J

V

S

D

30 may '16

L

M

X

J

V

S

D

06 jun '16

L

M

X

J

V

S

D

13 jun '16

L

M

X

J

V

S

D

20 jun '16

L

M

X

J

V

S

D

27 jun '16

L

M

X

J

V

S

D

04 jul '16

L

M

X

J

V

S

D

11 jul '16

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Progreso

Progreso manual


Página 162

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso


Progreso manual

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Página 166

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

- Tarea
- División
- Hito
- Resumen
- Resumen del proyecto
- Tarea inactiva
- Hito inactivo

- Resumen inactivo
- Tarea manual
 - solo duración
- Informe de resumen manual
- Resumen manual
 - solo el comienzo
 - solo fin

C

I

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

© 2006 The Authors



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

18 jul '16

L

M

X

J

V

S

D

25 jul '16

L

M

X

J

V

S

D

01 ago '16

L

M

X

J

V

S

D

08 ago '16

L

M

X

J

V

S

D

15 ago '16

L

M

X

J

V

S

D

22 ago '16

L

M

X

J

V

S

D

29 ago '16

L

M

X

J

V

S

D

05 sep '16

L

M

X

J

V

S

D

12 sep '16

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 169





Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

18 jul '16

L

M

X

J

V

S

D

25 jul '16

L

M

X

J

V

S

D

01 ago '16

L

M

X

J

V

S

D

08 ago '16

L

M

X

J

V

S

D

15 ago '16

L

M

X

J

V

S

D

22 ago '16

L

M

X

J

V

S

D

29 ago '16

L

M

X

J

V

S

D

05 sep '16

L

M

X

J

V

S

D

12 sep '16

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 172














Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

16

X

J

V

S

D

19 sep '16

L

M

X

J

V

S

D

26 sep '16

L

M

X

J

V

S

D

03 oct '16

L

M

X

J

V

S

D

10 oct '16

L

M

X

J

V

S

D

17 oct '16

L

M

X

J

V

S

D

24 oct '16

L

M

X

J

V

S

D

31 oct '16

L

M

X

J

V

S

D

07 nov '16

L

M

X

J

V

S

D

14 nov

L

M

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 179















































[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual



01 may '17

L

M

X

J

V

S

D

08 may '17

L

M

X

J

V

S

D

15 may '17

L

M

X

J

V

S

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 198











01 may '17

L

M

X

J

V

S

D

08 may '17

L

M

X

J

V

S

D

15 may '17

L

M

X

J

V

S

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 203



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"	
--	--


[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V																							
		22 may '17								29 may '17								05 jun '17								12 jun '17								19 jun '17								26 jun '17								03 jul '17								10 jul '17								17 jul '17					

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Tarea	
División	
Hito	
Resumen	
Resumen del proyecto	
Tarea inactiva	
Hito inactivo	

Resumen inactivo	
Tarea manual	
solo duración	
Informe de resumen manual	
Resumen manual	
solo el comienzo	
solo fin	

	Tareas externas
	Hito externo
	Fecha límite
	Progreso
	Progreso manual

Diagram illustrating a simple neural network structure with three layers: an input layer (gray), a hidden layer (blue), and an output layer (teal). The layers are connected sequentially, with a green arrow indicating the flow from input to hidden, and a blue arrow indicating the flow from hidden to output.

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"	
--	--

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

[illegible]


Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Tarea	
División	
Hito	
Resumen	
Resumen del proyecto	
Tarea inactiva	
Hito inactivo	

Resumen inactivo	
Tarea manual	
solo duración	
Informe de resumen manual	
Resumen manual	
solo el comienzo	
solo fin	

	Tareas externas
	Hito externo
	Fecha límite
	Progreso
	Progreso manual

Tareas externas	
Hito externo	
Fecha límite	
Progreso	
Progreso manual	



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

24 jul '17

L

M

X

J

V

S

D

31 jul '17

L

M

X

J

V

S

D

07 ago '17

L

M

X

J

V

S

D

14 ago '17

L

M

X

J

V

S

D

21 ago '17

L

M

X

J

V

S

D

28 ago '17

L

M

X

J

V

S

D

04 sep '17

L

M

X

J

V

S

D

11 sep '17

L

M

X

J

V

S

D

18 sep '17

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 211



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

24 jul '17

L

M

X

J

V

S

D

31 jul '17

L

M

X

J

V

S

D

07 ago '17

L

M

X

J

V

S

D

14 ago '17

L

M

X

J

V

S

D

21 ago '17

L

M

X

J

V

S

D

28 ago '17

L

M

X

J

V

S

D

04 sep '17

L

M

X

J

V

S

D

11 sep '17

L

M

X

J

V

S

D

18 sep '17

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 213

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual







Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

25 sep '17

L

M

X

J

V

S

D

02 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

09 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

16 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

23 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

30 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

06 nov '17

L

M

X

J

V

S

D

13 nov '17

L

M

X

J

V

S

D

20 nov '17

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 218





Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

25 sep '17

L

M

X

J

V

S

D

02 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

09 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

16 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

23 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

30 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

06 nov '17

L

M

X

J

V

S

D

13 nov '17

L

M

X

J

V

S

D

20 nov '17

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 221



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

25 sep '17

L

M

X

J

V

S

D

02 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

09 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

16 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

23 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

30 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

06 nov '17

L

M

X

J

V

S

D

13 nov '17

L

M

X

J

V

S

D

20 nov '17

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 223

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

25 sep '17

L

M

X

J

V

S

D

02 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

09 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

16 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

23 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

30 oct '17

L

M

X

J

V

S

D

06 nov '17

L

M

X

J

V

S

D

13 nov '17

L

M

X

J

V

S

D

20 nov '17

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 224

























































































Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"	
--	--

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual














Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual














Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

03 dic '18

L

M

X

J

V

S

D

10 dic '18

L

M

X

J

V

S

D

17 dic '18

L

M

X

J

V

S

D

24 dic '18

L

M

X

J

V

S

D

31 dic '18

L

M

X

J

V

S

D

07 ene '19

L

M

X

J

V

S

D

14 ene '19

L

M

X

J

V

S

D

21 ene '19

L

M

X

J

V

S

D

28 ene '19

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso

Progreso manual

Página 273







Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

19

X

J

V

S

D

04 feb '19

L

M

X

J

V

S

D

11 feb '19

L

M

X

J

V

S

D

18 feb '19

L

M

X

J

V

S

D

25 feb '19

L

M

X

J

V

S

D

04 mar '19

L

M

X

J

V

S

D

11 mar '19

L

M

X

J

V

S

D

18 mar '19

L

M

X

J

V

S

D

25 mar '19

L

M

X

J

V

S

D

01 abr

L

M

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 277


















































Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

05 ago '19

D L M X J V S D

12 ago '19

L M X J V S D

19 ago '19

L M X J V S D

26 ago '19

L M X J V S D

02 sep '19

L M X J V S D

09 sep '19

L M X J V S D

16 sep '19

L M X J V S D

23 sep '19

L M X J V S D

30 sep '19

L M X J V S

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 296





Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

05 ago '19

D L M X J V S D

12 ago '19

L M X J V S D

19 ago '19

L M X J V S D

26 ago '19

L M X J V S D

02 sep '19

L M X J V S D

09 sep '19

L M X J V S D

16 sep '19

L M X J V S D

23 sep '19

L M X J V S D

30 sep '19

L M X J V S

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 299




















Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

S

D

07 oct '19

L

M

X

J

V

S

D

14 oct '19

L

M

X

J

V

S

D

21 oct '19

L

M

X

J

V

S

D

28 oct '19

L

M

X

J

V

S

D

04 nov '19

L

M

X

J

V

S

D

11 nov '19

L

M

X

J

V

S

D

18 nov '19

L

M

X

J

V

S

D

25 nov '19

L

M

X

J

V

S

D

02 dic '19

L

M

X

J

V

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 308



[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo

.....



- Resumen inactivo
- Tarea manual
 - solo duración
- Informe de resumen manual
- Resumen manual
 - solo el comienzo
 - solo fin

[

]

- Tareas externas
- Hito externo
- Fecha límite
- Progreso
- Progreso manual

A diagram illustrating a simple neural network architecture. It consists of three layers of nodes connected sequentially. The first layer (input) contains one grey diamond-shaped node. The second layer (hidden) contains one green square-shaped node. The third layer (output) contains one blue square-shaped node. Arrows indicate the flow of information from the input layer to the hidden layer, and from the hidden layer to the output layer.

◆

↓

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

09 dic '19

L

M

X

J

V

S

D

16 dic '19

L

M

X

J

V

S

D

23 dic '19

L

M

X

J

V

S

D

30 dic '19

L

M

X

J

V

S

D

06 ene '20

L

M

X

J

V

S

D

13 ene '20

L

M

X

J

V

S

D

20 ene '20

L

M

X

J

V

S

D

27 ene '20

L

M

X

J

V

S

D

03 feb '20

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 311

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

09 dic '19

L

M

X

J

V

S

D

16 dic '19

L

M

X

J

V

S

D

23 dic '19

L

M

X

J

V

S

D

30 dic '19

L

M

X

J

V

S

D

06 ene '20

L

M

X

J

V

S

D

13 ene '20

L

M

X

J

V

S

D

20 ene '20

L

M

X

J

V

S

D

27 ene '20

L

M

X

J

V

S

D

03 feb '20

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 312














Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

10 feb '20

L

M

X

J

V

S

D

17 feb '20

L

M

X

J

V

S

D

24 feb '20

L

M

X

J

V

S

D

02 mar '20

L

M

X

J

V

S

D

09 mar '20

L

M

X

J

V

S

D

16 mar '20

L

M

X

J

V

S

D

23 mar '20

L

M

X

J

V

S

D

30 mar '20

L

M

X

J

V

S

D

06 abr '20

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 319





































































Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"	
--	--



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


















Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"	
--	--



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual





Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"	
--	--



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual





Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

15 feb '21

L

M

X

J

V

S

D

22 feb '21

L

M

X

J

V

S

D

01 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

08 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

15 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

22 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

29 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

05 abr '21

L

M

X

J

V

S

D

12 abr '21

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 361

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

15 feb '21

L

M

X

J

V

S

D

22 feb '21

L

M

X

J

V

S

D

01 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

08 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

15 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

22 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

29 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

05 abr '21

L

M

X

J

V

S

D

12 abr '21

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 362

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

15 feb '21

L

M

X

J

V

S

D

22 feb '21

L

M

X

J

V

S

D

01 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

08 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

15 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

22 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

29 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

05 abr '21

L

M

X

J

V

S

D

12 abr '21

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 363

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

15 feb '21

L

M

X

J

V

S

D

22 feb '21

L

M

X

J

V

S

D

01 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

08 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

15 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

22 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

29 mar '21

L

M

X

J

V

S

D

05 abr '21

L

M

X

J

V

S

D

12 abr '21

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso

Progreso manual

Página 364







Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

19 abr '21

L

M

X

J

V

S

D

26 abr '21

L

M

X

J

V

S

D

03 may '21

L

M

X

J

V

S

D

10 may '21

L

M

X

J

V

S

D

17 may '21

L

M

X

J

V

S

D

24 may '21

L

M

X

J

V

S

D

31 may '21

L

M

X

J

V

S

D

07 jun '21

L

M

X

J

V

S

D

14 jun '21

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 368

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

19 abr '21

L

M

X

J

V

S

D

26 abr '21

L

M

X

J

V

S

D

03 may '21

L

M

X

J

V

S

D

10 may '21

L

M

X

J

V

S

D

17 may '21

L

M

X

J

V

S

D

24 may '21

L

M

X

J

V

S

D

31 may '21

L

M

X

J

V

S

D

07 jun '21

L

M

X

J

V

S

D

14 jun '21

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 369



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

19 abr '21

L

M

X

J

V

S

D

26 abr '21

L

M

X

J

V

S

D

03 may '21

L

M

X

J

V

S

D

10 may '21

L

M

X

J

V

S

D

17 may '21

L

M

X

J

V

S

D

24 may '21

L

M

X

J

V

S

D

31 may '21

L

M

X

J

V

S

D

07 jun '21

L

M

X

J

V

S

D

14 jun '21

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 371






























































31 ene '22

L

M

X

J

V

S

D

07 feb '22

L

M

X

J

V

S

D

14 feb '22

L

M

X

J

V

S

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 393





[illegible]


Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Página 397



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"




Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

- Tarea
- División
- Hito
- Resumen
- Resumen del proyecto
- Tarea inactiva
- Hito inactivo

- Resumen inactivo
- Tarea manual
 - solo duración
- Informe de resumen manual
- Resumen manual
 - solo el comienzo
 - solo fin

- Tareas externas
- Hito externo
- Fecha límite
- Progreso
- Progreso manual



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

S

D

21 feb '22

L

M

X

J

V

S

D

28 feb '22

L

M

X

J

V

S

D

07 mar '22

L

M

X

J

V

S

D

14 mar '22

L

M

X

J

V

S

D

21 mar '22

L

M

X

J

V

S

D

28 mar '22

L

M

X

J

V

S

D

04 abr '22

L

M

X

J

V

S

D

11 abr '22

L

M

X

J

V

S

D

18 abr '22

L

M

X

J

V

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Progreso

Progreso manual

Página 403

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

S

D

21 feb '22

L

M

X

J

V

S

D

28 feb '22

L

M

X

J

V

S

D

07 mar '22

L

M

X

J

V

S

D

14 mar '22

L

M

X

J

V

S

D

21 mar '22

L

M

X

J

V

S

D

28 mar '22

L

M

X

J

V

S

D

04 abr '22

L

M

X

J

V

S

D

11 abr '22

L

M

X

J

V

S

D

18 abr '22

L

M

X

J

V

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 406

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

25 abr '22

L

M

X

J

V

S

D

02 may '22

L

M

X

J

V

S

D

09 may '22

L

M

X

J

V

S

D

16 may '22

L

M

X

J

V

S

D

23 may '22

L

M

X

J

V

S

D

30 may '22

L

M

X

J

V

S

D

06 jun '22

L

M

X

J

V

S

D

13 jun '22

L

M

X

J

V

S

D

20 jun '22

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 407

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

25 abr '22

L

M

X

J

V

S

D

02 may '22

L

M

X

J

V

S

D

09 may '22

L

M

X

J

V

S

D

16 may '22

L

M

X

J

V

S

D

23 may '22

L

M

X

J

V

S

D

30 may '22

L

M

X

J

V

S

D

06 jun '22

L

M

X

J

V

S

D

13 jun '22

L

M

X

J

V

S

D

20 jun '22

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 408

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

25 abr '22

L

M

X

J

V

S

D

02 may '22

L

M

X

J

V

S

D

09 may '22

L

M

X

J

V

S

D

16 may '22

L

M

X

J

V

S

D

23 may '22

L

M

X

J

V

S

D

30 may '22

L

M

X

J

V

S

D

06 jun '22

L

M

X

J

V

S

D

13 jun '22

L

M

X

J

V

S

D

20 jun '22

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 410

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

25 abr '22

L

M

X

J

V

S

D

02 may '22

L

M

X

J

V

S

D

09 may '22

L

M

X

J

V

S

D

16 may '22

L

M

X

J

V

S

D

23 may '22

L

M

X

J

V

S

D

30 may '22

L

M

X

J

V

S

D

06 jun '22

L

M

X

J

V

S

D

13 jun '22

L

M

X

J

V

S

D

20 jun '22

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 411

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

V

S

D

25 abr '22

L

M

X

J

V

S

D

02 may '22

L

M

X

J

V

S

D

09 may '22

L

M

X

J

V

S

D

16 may '22

L

M

X

J

V

S

D

23 may '22

L

M

X

J

V

S

D

30 may '22

L

M

X

J

V

S

D

06 jun '22

L

M

X

J

V

S

D

13 jun '22

L

M

X

J

V

S

D

20 jun '22

L

M

X

J

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 412



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

27 jun '22

L

M

X

J

V

S

D

04 jul '22

L

M

X

J

V

S

D

11 jul '22

L

M

X

J

V

S

D

18 jul '22

L

M

X

J

V

S

D

25 jul '22

L

M

X

J

V

S

D

01 ago '22

L

M

X

J

V

S

D

08 ago '22

L

M

X

J

V

S

D

15 ago '22

L

M

X

J

V

S

D

22 ago '22

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 414





Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

27 jun '22

L

M

X

J

V

S

D

04 jul '22

L

M

X

J

V

S

D

11 jul '22

L

M

X

J

V

S

D

18 jul '22

L

M

X

J

V

S

D

25 jul '22

L

M

X

J

V

S

D

01 ago '22

L

M

X

J

V

S

D

08 ago '22

L

M

X

J

V

S

D

15 ago '22

L

M

X

J

V

S

D

22 ago '22

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 417





Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual















Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual






































[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual














Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"	
--	--

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"	
--	--

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

- Tarea
- División
- Hito
- Resumen
- Resumen del proyecto
- Tarea inactiva
- Hito inactivo

- Tarea
- División
- Hito
- Resumen
- Resumen del proyecto
- Tarea inactiva
- Hito inactivo

- Tarea
- División
- Hito
- Resumen
- Resumen del proyecto
- Tarea inactiva
- Hito inactivo

- Tarea
- División
- Hito
- Resumen
- Resumen del proyecto
- Tarea inactiva
- Hito inactivo

- Tarea
- División
- Hito
- Resumen
- Resumen del proyecto
- Tarea inactiva
- Hito inactivo

- Tarea
- División
- Hito
- Resumen
- Resumen del proyecto
- Tarea inactiva
- Hito inactivo

- Tarea
- División
- Hito
- Resumen
- Resumen del proyecto
- Tarea inactiva
- Hito inactivo

- Resumen inactivo
- Tarea manual
 - solo duración
- Informe de resumen manual
- Resumen manual
 - solo el comienzo
 - solo fin

- Resumen inactivo
- Tarea manual
 - solo duración
- Informe de resumen manual
- Resumen manual
 - solo el comienzo
 - solo fin

- Resumen inactivo
- Tarea manual
 - solo duración
- Informe de resumen manual
- Resumen manual
 - solo el comienzo
 - solo fin

- Resumen inactivo
- Tarea manual
 - solo duración
- Informe de resumen manual
- Resumen manual
 - solo el comienzo
 - solo fin

- Resumen inactivo
- Tarea manual
 - solo duración
- Informe de resumen manual
- Resumen manual
 - solo el comienzo
 - solo fin

- Resumen inactivo
- Tarea manual
 - solo duración
- Informe de resumen manual
- Resumen manual
 - solo el comienzo
 - solo fin

- Resumen inactivo
- Tarea manual
 - solo duración
- Informe de resumen manual
- Resumen manual
 - solo el comienzo
 - solo fin

- Tareas externas
- Hito externo
- Fecha límite
- Progreso
- Progreso manual

- Tareas externas
- Hito externo
- Fecha límite
- Progreso
- Progreso manual

- Tareas externas
- Hito externo
- Fecha límite
- Progreso
- Progreso manual

- Tareas externas
- Hito externo
- Fecha límite
- Progreso
- Progreso manual

- Tareas externas
- Hito externo
- Fecha límite
- Progreso
- Progreso manual


- Tareas externas
- Hito externo
- Fecha límite
- Progreso
- Progreso manual

- Tareas externas
- Hito externo
- Fecha límite
- Progreso
- Progreso manual

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Tarea	
División	
Hito	
Resumen	
Resumen del proyecto	
Tarea inactiva	
Hito inactivo	

Resumen inactivo	
Tarea manual	
solo duración	
Informe de resumen manual	
Resumen manual	
solo el comienzo	
solo fin	

Tareas externas	
Hito externo	
Fecha límite	
Progreso	
Progreso manual	

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"	
--	--

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Tarea	
División	
Hito	
Resumen	
Resumen del proyecto	
Tarea inactiva	
Hito inactivo	

Resumen inactivo	
Tarea manual	
solo duración	
Informe de resumen manual	
Resumen manual	
solo el comienzo	
solo fin	


	Tareas externas
	Hito externo
	Fecha límite
	Progreso
	Progreso manual


Tareas externas	
Hito externo	
Fecha límite	
Progreso	
Progreso manual	


[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			










[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas





Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

04 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

11 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

18 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

25 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

02 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

09 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

16 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

23 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

30 oct '23

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 464

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

04 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

11 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

18 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

25 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

02 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

09 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

16 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

23 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

30 oct '23

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 465

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

04 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

11 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

18 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

25 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

02 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

09 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

16 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

23 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

30 oct '23

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 466

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

04 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

11 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

18 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

25 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

02 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

09 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

16 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

23 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

30 oct '23

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 467

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

J

V

S

D

04 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

11 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

18 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

25 sep '23

L

M

X

J

V

S

D

02 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

09 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

16 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

23 oct '23

L

M

X

J

V

S

D

30 oct '23

L

M

X

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual


Página 468







































Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite


Progreso


Progreso manual














Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"	
--	--



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual





Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

The Gantt chart displays the following tasks and their durations:

- Task 1: July 8 - July 11, 2024 (4 days)
- Task 2: July 11 - July 18, 2024 (7 days)
- Task 3: July 18 - July 25, 2024 (7 days)
- Task 4: July 25 - August 1, 2024 (6 days)
- Task 5: August 1 - August 8, 2024 (7 days)
- Task 6: August 8 - August 15, 2024 (7 days)
- Task 7: August 15 - August 22, 2024 (7 days)
- Task 8: August 22 - August 29, 2024 (7 days)
- Task 9: August 29 - September 5, 2024 (7 days)
- Task 10: September 5 - September 12, 2024 (7 days)
- Task 11: September 12 - September 19, 2024 (7 days)
- Task 12: September 19 - September 26, 2024 (7 days)
- Task 13: September 26 - October 3, 2024 (7 days)
- Task 14: October 3 - October 10, 2024 (7 days)
- Task 15: October 10 - October 17, 2024 (7 days)
- Task 16: October 17 - October 24, 2024 (7 days)
- Task 17: October 24 - October 31, 2024 (7 days)
- Task 18: November 1 - November 8, 2024 (7 days)
- Task 19: November 8 - November 15, 2024 (7 days)
- Task 20: November 15 - November 22, 2024 (7 days)
- Task 21: November 22 - November 29, 2024 (7 days)
- Task 22: November 29 - December 6, 2024 (7 days)
- Task 23: December 6 - December 13, 2024 (7 days)
- Task 24: December 13 - December 20, 2024 (7 days)
- Task 25: December 20 - December 27, 2024 (7 days)
- Task 26: December 27 - January 3, 2025 (7 days)
- Task 27: January 3 - January 10, 2025 (7 days)
- Task 28: January 10 - January 17, 2025 (7 days)
- Task 29: January 17 - January 24, 2025 (7 days)
- Task 30: January 24 - January 31, 2025 (7 days)
- Task 31: February 1 - February 8, 2025 (7 days)
- Task 32: February 8 - February 15, 2025 (7 days)
- Task 33: February 15 - February 22, 2025 (7 days)
- Task 34: February 22 - February 29, 2025 (7 days)
- Task 35: February 29 - March 6, 2025 (7 days)
- Task 36: March 6 - March 13, 2025 (7 days)
- Task 37: March 13 - March 20, 2025 (7 days)
- Task 38: March 20 - March 27, 2025 (7 days)
- Task 39: March 27 - April 3, 2025 (7 days)
- Task 40: April 3 - April 10, 2025 (7 days)
- Task 41: April 10 - April 17, 2025 (7 days)
- Task 42: April 17 - April 24, 2025 (7 days)
- Task 43: April 24 - May 1, 2025 (7 days)
- Task 44: May 1 - May 8, 2025 (7 days)
- Task 45: May 8 - May 15, 2025 (7 days)
- Task 46: May 15 - May 22, 2025 (7 days)
- Task 47: May 22 - May 29, 2025 (7 days)
- Task 48: May 29 - June 5, 2025 (7 days)
- Task 49: June 5 - June 12, 2025 (7 days)
- Task 50: June 12 - June 19, 2025 (7 days)
- Task 51: June 19 - June 26, 2025 (7 days)
- Task 52: June 26 - July 3, 2025 (7 days)
- Task 53: July 3 - July 10, 2025 (7 days)
- Task 54: July 10 - July 17, 2025 (7 days)
- Task 55: July 17 - July 24, 2025 (7 days)
- Task 56: July 24 - July 31, 2025 (7 days)
- Task 57: August 1 - August 8, 2025 (7 days)
- Task 58: August 8 - August 15, 2025 (7 days)
- Task 59: August 15 - August 22, 2025 (7 days)
- Task 60: August 22 - August 29, 2025 (7 days)
- Task 61: August 29 - September 5, 2025 (7 days)
- Task 62: September 5 - September 12, 2025 (7 days)
- Task 63: September 12 - September 19, 2025 (7 days)
- Task 64: September 19 - September 26, 2025 (7 days)
- Task 65: September 26 - October 3, 2025 (7 days)
- Task 66: October 3 - October 10, 2025 (7 days)
- Task 67: October 10 - October 17, 2025 (7 days)
- Task 68: October 17 - October 24, 2025 (7 days)
- Task 69: October 24 - October 31, 2025 (7 days)
- Task 70: November 1 - November 8, 2025 (7 days)
- Task 71: November 8 - November 15, 2025 (7 days)
- Task 72: November 15 - November 22, 2025 (7 days)
- Task 73: November 22 - November 29, 2025 (7 days)
- Task 74: November 29 - December 6, 2025 (7 days)
- Task 75: December 6 - December 13, 2025 (7 days)
- Task 76: December 13 - December 20, 2025 (7 days)
- Task 77: December 20 - December 27, 2025 (7 days)
- Task 78: December 27 - January 3, 2026 (7 days)
- Task 79: January 3 - January 10, 2026 (7 days)
- Task 80: January 10 - January 17, 2026 (7 days)
- Task 81: January 17 - January 24, 2026 (7 days)
- Task 82: January 24 - January 31, 2026 (7 days)
- Task 83: February 1 - February 8, 2026 (7 days)
- Task 84: February 8 - February 15, 2026 (7 days)
- Task 85: February 15 - February 22, 2026 (7 days)
- Task 86: February 22 - February 29, 2026 (7 days)
- Task 87: February 29 - March 6, 2026 (7 days)
- Task 88: March 6 - March 13, 2026 (7 days)
- Task 89: March 13 - March 20, 2026 (7 days)
- Task 90: March 20 - March 27, 2026 (7 days)
- Task 91: March 27 - April 3, 2026 (7 days)
- Task 92: April 3 - April 10, 2026 (7 days)
- Task 93: April 10 - April 17, 2026 (7 days)
- Task 94: April 17 - April 24, 2026 (7 days)
- Task 95: April 24 - May 1, 2026 (7 days)
- Task 96: May 1 - May 8, 2026 (7 days)
- Task 97: May 8 - May 15, 2026 (7 days)
- Task 98: May 15 - May 22, 2026 (7 days)
- Task 99: May 22 - May 29, 2026 (7 days)
- Task 100: May 29 - June 5, 2026 (7 days)
- Task 101: June 5 - June 12, 2026 (7 days)
- Task 102: June 12 - June 19, 2026 (7 days)
- Task 103: June 19 - June 26, 2026 (7 days)
- Task 104: June 26 - July 3, 2026 (7 days)
- Task 105: July 3 - July 10, 2026 (7 days)
- Task 106: July 10 - July 17, 2026 (7 days)
- Task 107: July 17 - July 24, 2026 (7 days)
- Task 108: July 24 - July 31, 2026 (7 days)
- Task 109: August 1 - August 8, 2026 (7 days)
- Task 110: August 8 - August 15, 2026 (7 days)
- Task 111: August 15 - August 22, 2026 (7 days)
- Task 112: August 22 - August 29, 2026 (7 days)
- Task 113: August 29 - September 5, 2026 (7 days)
- Task 114: September 5 - September 12, 2026 (7 days)
- Task 115: September 12 - September 19, 2026 (7 days)
- Task 116: September 19 - September 26, 2026 (7 days)
- Task 117: September 26 - October 3, 2026 (7 days)
- Task 118: October 3 - October 10, 2026 (7 days)
- Task 119: October 10 - October 17, 2026 (7 days)
- Task 120: October 17 - October 24, 2026 (7 days)
- Task 121: October 24 - October 31, 2026 (7 days)
- Task 122: November 1 - November 8, 2026 (7 days)
- Task 123: November 8 - November 15, 2026 (7 days)
- Task 124: November 15 - November 22, 2026 (7 days)
- Task 125: November 22 - November 29, 2026 (7 days)
- Task 126: November 29 - December 6, 2026 (7 days)
- Task 127: December 6 - December 13, 2026 (7 days)
- Task 128: December 13 - December 20, 2026 (7 days)
- Task 129: December 20 - December 27, 2026 (7 days)
- Task 130: December 27 - January 3, 2027 (7 days)
- Task 131: January 3 - January 10, 2027 (7 days)
- Task 132: January 10 - January 17, 2027 (7 days)
- Task 133: January 17 - January 24, 2027 (7 days)
- Task 134: January 24 - January 31, 2027 (7 days)
- Task 135: February 1 - February 8, 2027 (7 days)
- Task 136: February 8 - February 15, 2027 (7 days)
- Task 137: February 15 - February 22, 2027 (7 days)
- Task 138: February 22 - February 29, 2027 (7 days)
- Task 139: February 29 - March 6, 2027 (7 days)
- Task 140: March 6 - March 13, 2027 (7 days)
- Task 141: March 13 - March 20, 2027 (7 days)
- Task 142: March 20 - March 27, 2027 (7 days)
- Task 143: March 27 - April 3, 2027 (7 days)
- Task 144: April 3

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

S

D

08 jul '24

L

M

X

J

V

S

D

15 jul '24

L

M

X

J

V

S

D

22 jul '24

L

M

X

J

V

S

D

29 jul '24

L

M

X

J

V

S

D

05 ago '24

L

M

X

J

V

S

D

12 ago '24

L

M

X

J

V

S

D

19 ago '24

L

M

X

J

V

S

D

26 ago '24

L

M

X

J

V

S

D

02 sep '24

L

M

X

J

V

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 500

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

S

D

08 jul '24

L

M

X

J

V

S

D

15 jul '24

L

M

X

J

V

S

D

22 jul '24

L

M

X

J

V

S

D

29 jul '24

L

M

X

J

V

S

D

05 ago '24

L

M

X

J

V

S

D

12 ago '24

L

M

X

J

V

S

D

19 ago '24

L

M

X

J

V

S

D

26 ago '24

L

M

X

J

V

S

D

02 sep '24

L

M

X

J

V

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso


Progreso manual

Página 501

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

S

D

08 jul '24

L

M

X

J

V

S

D

15 jul '24

L

M

X

J

V

S

D

22 jul '24

L

M

X

J

V

S

D

29 jul '24

L

M

X

J

V

S

D

05 ago '24

L

M

X

J

V

S

D

12 ago '24

L

M

X

J

V

S

D

19 ago '24

L

M

X

J

V

S

D

26 ago '24

L

M

X

J

V

S

D

02 sep '24

L

M

X

J

V

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 504

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

This Gantt chart illustrates the project schedule for the "Sensor inteligente de Transporte Público" project. The timeline spans from September 1st to November 4th, 2024, with weekly milestones labeled at the top. The chart is divided into three main task categories: "Análisis de Requisitos" (Analysis of Requirements) in light blue, "Desarrollo de Software" (Software Development) in light orange, and "Pruebas y Validación" (Testing and Validation) in light green. The "Análisis de Requisitos" task is the longest, starting on September 1st and ending on September 15th. The "Desarrollo de Software" task follows, starting on September 15th and ending on September 30th. The "Pruebas y Validación" task is the shortest, starting on September 30th and ending on October 1st. The chart also includes a legend at the bottom left, a title at the top, and a date range at the bottom right.

Task	Start Date	End Date
Análisis de Requisitos	2024-09-01	2024-09-15
Desarrollo de Software	2024-09-15	2024-09-30
Pruebas y Validación	2024-09-30	2024-10-01


Legend:

- Análisis de Requisitos
- Desarrollo de Software
- Pruebas y Validación

Timeline: 01 sep '24 to 04 nov '24

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"	
--	--



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas


Tarea	
División	
Hito	
Resumen	
Resumen del proyecto	
Tarea inactiva	
Hito inactivo	

Resumen inactivo	
Tarea manual	
solo duración	
Informe de resumen manual	
Resumen manual	
solo el comienzo	
solo fin	

	Tareas externas
	Hito externo
	Fecha límite
	Progreso
	Progreso manual

Tareas externas	
Hito externo	
Fecha límite	
Progreso	
Progreso manual	

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"	
--	--



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite

Progreso


Progreso manual







Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual





Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite


Progreso

Progreso manual

[illegible]


Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Página 520



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"


The Gantt chart displays a project timeline from January 25 to March 10, 2025. The timeline is divided into weekly intervals, with days of the week (X, J, V, S, D) and dates (e.g., 13 ene '25, 20 ene '25, 27 ene '25, 03 feb '25, 10 feb '25, 17 feb '25, 24 feb '25, 03 mar '25, 10 mar '25) labeled at the top. A single task bar is shown, starting on January 25 and ending on February 10, 2025. The task bar is represented by a horizontal line with a vertical end marker. The background of the chart is light gray, and the task bar is white with a black border.

Task	Start Date	End Date
Task 1	2025-01-25	2025-02-10


Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"





Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas














Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"


The Gantt chart displays the following tasks and dependencies:


- Task 1 (Black bar):** Starts on March 1st and ends on March 31st.
- Task 2 (Blue bar):** Starts on March 1st and ends on March 31st.
- Task 3 (Blue bar):** Starts on March 31st and ends on April 7th.
- Task 4 (Blue bar):** Starts on April 7th and ends on April 14th.
- Task 5 (Blue bar):** Starts on April 14th and ends on April 21st.
- Task 6 (Blue bar):** Starts on April 21st and ends on April 28th.
- Task 7 (Blue bar):** Starts on April 28th and ends on May 5th.
- Task 8 (Blue bar):** Starts on May 5th and ends on May 12th.


Dependencies are indicated by arrows:


- Task 1 is a predecessor for Task 2.
- Task 2 is a predecessor for Task 3.
- Task 3 is a predecessor for Task 4.
- Task 4 is a predecessor for Task 5.
- Task 5 is a predecessor for Task 6.
- Task 6 is a predecessor for Task 7.
- Task 7 is a predecessor for Task 8.


Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas












Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas


Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual







[illegible]

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte
Fecha: 13/08/2024
Erick Renato Vega Ceron
502295
Maestría en Internet de las Cosas

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

D

14 jul '25

L

M

X

J

V

S

D

21 jul '25

L

M

X

J

V

S

D

28 jul '25

L

M

X

J

V

S

D

04 ago '25

L

M

X

J

V

S

D

11 ago '25

L

M

X

J

V

S

D

18 ago '25

L

M

X

J

V

S

D

25 ago '25

L

M

X

J

V

S

D

01 sep '25

L

M

X

J

V

S

D

08 sep '25

L

M

X

J

V

S

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas


Hito externo

Fecha límite


Progreso

Progreso manual

Página 541



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"	
--	--



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"

D

14 jul '25

L

M

X

J

V

S

D

21 jul '25

L

M

X

J

V

S

D

28 jul '25

L

M

X

J

V

S

D

04 ago '25

L

M

X

J

V

S

D

11 ago '25

L

M

X

J

V

S

D

18 ago '25

L

M

X

J

V

S

D

25 ago '25

L

M

X

J

V

S

D

01 sep '25

L

M

X

J

V

S

D

08 sep '25

L

M

X

J

V

S

Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo


Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 545

Planificación de Proyecto "Sensor inteligente de Transporte Público"	
--	--



Proyecto: Sensor Inteligente de Transporte

Fecha: 13/08/2024

Erick Renato Vega Ceron

502295

Maestría en Internet de las Cosas

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual